

枣庄市2022年农村危房改造进度表（6月份）

单位：户

区（市） 名称	开工户数									竣工户数									小计
	脱贫享受政策户	脱贫不稳定户	边缘易致贫户	低保户	分散供养特困人员	严重困难户	农村低保边缘家庭	其他脱贫户	小计	脱贫享受政策户	脱贫不稳定户	边缘易致贫户	低保户	分散供养特困人员	严重困难户	农村低保边缘家庭	其他脱贫户	小计	
滕州市	13	0	0	23	50	0	0	0	86	13	0	0	23	45	0	0	0	81	
薛城区	0	0	0	5	1	0	0	0	6	0	0	0	5	1	0	0	0	6	
山亭区	20	0	2	16	16	0	0	0	54	20	0	2	14	16	0	0	0	52	
市中区	1	0	0	12	4	0	0	0	17	1	0	0	12	4	0	0	0	17	
峰城区	11	0	4	13	10	0	0	0	38	11	0	4	13	10	0	0	0	38	
台儿庄区	6	0	0	20	16	0	0	0	42	6	0	0	20	16	0	0	0	42	
高新区	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
合计	53	0	6	89	97	0	0	0	245	53	0	6	87	92	0	0	0	238	

填表说明：1.统计时间截至统计月度月底；2.具有多重身份的农户仅统计一次，优先顺序为：脱贫享受政策户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、严重困难家庭、低保边缘家庭和未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户。