

枣庄市2022年11月农村危房改造进度表

区（市） 名称	享受政策 总户数	开工户数								竣工户数 小计	竣工户数							
		脱贫享受 政策户	脱贫不稳 定户	边缘易致 贫户	低保户	分散供养 特困人员	严重困难 户	农村低保 边缘家庭	其他脱贫 户		脱贫享受 政策户	脱贫不稳 定户	边缘易致 贫户	低保户	分散供养 特困人员	严重困难 户	农村低保 边缘家庭	其他脱贫 户
	户	户	户	户	户	户	户	户	户	户	户	户	户	户	户	户	户	户
滕州市	82	10	0	0	24	48	0	0	0	82	10	0	0	24	48	0	0	0
薛城区	6	0	0	0	5	1	0	0	0	6	0	0	0	5	1	0	0	0
山亭区	60	23	0	1	19	17	0	0	0	60	23	0	1	19	17	0	0	0
市中区	21	1	0	1	15	4	0	0	0	21	1	0	1	15	4	0	0	0
峰城区	38	11	0	4	13	10	0	0	0	38	11	0	4	13	10	0	0	0
台儿庄区	41	6			19	16	0	0	0	41	6	0	0	19	16	0	0	0
高新区	2	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0
合计	250	52	0	6	95	97	0	0	0	250	52	0	6	95	97	0	0	0