

2018年度农村危房改造农户信息录入情况通报

	建档立卡贫困户					分散供养特困人员					低保户					贫困残疾人家庭				
	计划	开工	开工率	竣工	竣工率	计划	开工	开工率	竣工	竣工率	计划	开工	开工率	竣工	竣工率	计划	开工	开工率	竣工	竣工率
	户	户	%	户	%	户	户	%	户	%	户	户	%	户	%	户	户	%	户	%
滕州市	68	76	111.8	76	111.8	61	55	90.16	53	86.89	80	45	56.25	38	47.50	13	9	69.23	9	69.23
薛城区	14	14	100	14	100	36	31	86.11	31	86.11	52	56	107.69	50	96.15	12	12	100.00	12	100.00
山亭区	304	305	100.3	304	100	62	57	91.94	57	91.94	5	7	140.00	7	140.00	0	0	/	0	/
市中区	0	0	/	0	/	11	11	100.00	11	100.00	53	53	100.00	53	100.00	8	8	100.00	8	100.00
峰城区	185	185	100	185	100	60	60	100.00	52	86.67	27	43	159.26	34	125.93	75	58	77.33	44	58.67
台儿庄区	49	50	102	50	102	33	26	78.79	26	78.79	139	76	54.68	76	54.68	24	5	20.83	5	20.83
高新区	8	8	100	8	100	2	2	100.00	2	100.00	3	3	100.00	3	100.00	0	0	/	0	/
合计	628	638	101.6	637	101.4	265	242	91.32	232	87.55	359	283	78.83	261	72.70	132	92	69.70	78	59.09

注：1. 统计数据来源于《全国农村住房信息系统》；
 2. 统计时间截至2018年11月19日8时。